

Umsetzungspläne nach § 9 EnEg								
ID	Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitions- volumen	Zeitraumen	Einsparpotenzial	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
151	high	Beleuchtung Silostuhl Logistik Bau 989 auf LED umrüsten	12.000 €	2025	26.000 kWh/y	Operations	Manager, Operations PH & Logistic	done
152	high	Neue, "sanfte" Schneckenelemente für den Extruder SB 401	76.000 €	2025	1.298.000 kWh/y 532 to/y (0,41ton/MWh) 162.220 €/y	Technical	Engineer, Process PE	done
155	high	Sicherheitsbeleuchtung Bau 989 Büro, Treppenhaus Umstellung auf LED Technik	170.000 €	2025	13255 kWh/y	Technical	Sr. Engineer, Electrical	done
158	high	Bau 704 Silospur neue Beleuchtung	14.500 €	2025	33.000 kWh/y	Technical	Sr. Engineer, Electrical	done
156	high	Kälteanlage Schalthaus Bau 711 austauschen	250.000 €	2026	1774 -> 675 GWP/kg 30 % kWh/y	Technical	Lead Engineer, Sustainability & Energy	ongoing
160	high	Schneckenoptimierung MX-5101	398.000 €	2026	1.869.000 kWh/a	Technical	Engineer, Process PE	ongoing
162	high	CF-1 Optimierung Kühlwerk	2.000 €	2026	100.000 €/y Stromkosten	Operations	Sr. Manager, Operations PE	ongoing
165	high	Bau 989 Beleuchtung Halle 1	20.000 €	2026	30222 kWh/a	Technical	Sr. Engineer, Electrical	done
Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Umsetzungspläne wurde durch unabhängige Dritte geprüft.								